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http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html
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http://www.vinnumalastofnun.is/atvinnurekandi/vinnumarkadsurraedi
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Viðhald á flugbrautarkerfi  áætluð í júní – október 2020

Viðhald á akbrautum áætluð í ágúst 2020

Ný akbraut – Parallel Echo áætluð ágúst 2020 – október 2021

Ný flýtirein inn á nýja akbraut áætluð júní 2021 – október 2021 

Ný akbraut November 6 áætluð ágúst 2020 – júní 2021

Ný akbraut Sierra – Tango áætluð ágúst 2020 – júlí 2021

Hringtenging akstursleiða áætluð ágúst – desember 2020

Færsla á bílastæðum – færa rútustæði v. SLN18 og 

endurskipuleggja núverandi bílastæði farþega áætluð ágúst 

Nýr þjónustuvegur – landside (verktakavegur) áætluð ágúst 2020 

– desember 2020

2020 2021

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/07/Aukin-fjarfesting-a-Sudurnesjum-/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/07/Aukin-fjarfesting-a-Sudurnesjum-/
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2020/04/07/Aukin-fjarfesting-a-Sudurnesjum-/

